

Pytania i odpowiedzi z 15.06.2020 r.

Pytanie nr 1:

W związku z nagłym, dużym obłożeniem branży zbiorników biogazu dostawy są opóźnione co uniemożliwia wykonanie zadania w określonym terminie. Wnoskujemy o przedłużenie terminu realizacji robót, który został określony do 30 września 2020r. Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia do 30 października 2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzam:

*Prezes Zarządu
Grzegorz Knappe*

*Sporządził:
Janusz Kasprzak*